



ANSAMN NAP KANPE AK DIYITE (ANKAD)

CASH FOR WORK – CFW

PLAN DE LA PRESENTATION

Partie 1: CONTEXTE

Partie 2: PRESENTATION DU PROJET

- Objectif
- Phases du projet
- Cibles
- Stratégie d'implémentation et partenaires impliqués

Partie 3: Realisations a date

Partie I: ELEMENT INTRODUCTIF

Contexte

Le rapport officiel du Gouvernement du 4 Novembre 2016 fait état de:

- 546 décès;
- 128 disparus;
- 439 blessés ;
- Des Milliers de personnes réfugiées dans 234 Abris provisoires

**Les dégâts provoqués
sont estimés à près de 2
milliards de dollars US**



Partie I: Presentation du projet

Objectif du projet

Faciliter que les familles les plus affectées aient les moyens de répondre aux besoins primaires urgents.

Pendant les PDMs, on mesure aussi l'utilisation des fonds (FS)



Budget: environ 15 millions
Durée: Novembre 2016- Mai 2017

102748 familles ont reçu une aide
de 60\$ sur 18 communes

Phase 1


- 80% des ménages des communes ciblées
- CASH for work light (2 a 3 jours de travaux legers mais pertinents)
- 60\$/4000 gourdes

Phase 2 et 3.


- 15% des menages des communes ciblees
- Cash for work traditionnnel (10 jours de travaux reguliers)
- 60\$/4000 gourdes

Partie II: Strategie d'implementation du projet

Les partenaires du projet



Structure du Comite de coordination communautaire



Communes d'intervention

	Localités	Cash partners
GA	Chambellan	CARE
GA	Moron	CARE
SUD	Chantal	CRS
SUD	Chardonnières	Food for the Hungry
SUD	Port à Piment	ACTED
Nippes	Petit Trou de Nippes	Mercy Corps
GA	Dame Marie	ACTED
GA	Les Irois	ACTED
GA	Abricots	ACTED
SUD	Roche à Bateau	CRS
SUD	Cavaillon	Mercy Corps
SUD	Coteaux	CRS
SUD	Maniche	Mercy Corps
SUD	Ile à Vache	ACTED
SUD	Les Anglais	Food for the Hungry
GA	Roseaux	CARE
GA	Jérémie Rural	CARE
GA	Jeremie Urbain	CRS
SUD	Tiburon	Food for the Hungry

Partie 3: Realisations a date

Phase 1 quasi terminée: Presque tous les partenaires ont finalise la première phase. Il reste quelques zones de rattrapage

Phase 2: Identification des sites en cours de validation, sélection des bénéficiaires en cours, lancement de cash for work dans certaines zones

Phase 3: Non encore lancée

MERCI