# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

## (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

**EXERCICE FISCAL 2023 /2024**

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ORIGINAL SIGNÉ DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DU BUDGET (DAAB) HAITI

## NOM DE L'INSTITUTION : ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES

**N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE**

| No.[1] | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALI-SATION | DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. |
| 01* | ACHAT DE FOURNITURE ET PETIT MATERIEL DE BUREAU | TF | 1112-216-300 | 85,000,000.00 Gourdes | F | AOON | Août 2023 | Décembre 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 4 | | | 60% | | | 40% | | | | | | |
| 02* | ACQUISITION DE MOBILIERS ET DE MATERIELS DE BUREAU | TF | 1112-216-400 | 45,000,000.00 Gourdes | F | AOON | Août 2023 | Décembre 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 4 | | | 60% | | | 40% | | | | | | |
| 03* | ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES | TF | 1112-216-401 | 65,000,000.00 Gourdes | F | AOON | Août 2023 | Décembre 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 4 | | | 60% | | | 40% | | | | | | |
| 04* | ACQUISITION DE GENERATRICES | TF | 1112-216-406 | 45,000,000.00 Gourdes | F | AORN | Août 2023 | Décembre 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 3 | | | 60% | | 40% | | | | | | | |
| 05* | ACQUISITION DE 30 VEHICULES, TYPE TOUT TERRAIN | TF | 1112-216-410 | 180,000,000.00 Gourdes | F | AORN | Août 2023 | Décembre 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 1 | | | 100% | | | | | | | | | |

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :



[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALI-SATION | DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. |
| 06* | PRESTATION DE SERVICE DE NETTOYAGE, DE COLLECTE DES ORDURES, DESINFECTATION ET DE DERATISATION DANS LES BUREAUX DE DOUANE | TF | 1112-216-290 | 14, 000,000.00 Gourdes | S | GRGR | Septembre 2023 | NOVEMBRE 2023 | NON | Département de l'Ouest | 10 | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 07* | ACQUISITION DE PNEUS ET DE BATTERIES | TF | 1112-216-304 | 8, 000,000.00 Gourdes | F | DEPX | Juin 2023 | NOVEMBRE 2023 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | 100% | | | | | | | | | |
| 08* | ACQUISITION D'UN CAMION AU PROFIT DE L'AGD | TF | 1112-216-410 | 6, 500,000.00 Gourdes | F | DEPX | Aout 2023 | NOVEMBRE 2023 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | 100% | | | | | | | | | |
| 09 | IMPRESSION DE FORMULAIRES DE DEDOUANEMENT ET DES DOCUMENTS ADMINISTYRATIFS DE L'AGD | TF | 1112-216-211 | 65, 000,000.00 Gourdes | S | GRGR | NOVEMBRE 2023 | DECEMBRE 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 10 | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 10 | SERVICE D'ABONNEMENT INTERNET ET DE TELEPHONIE MOBILE | TF | 1112-216-200 | 113, 500,000.00 Gourdes | S | GRGR | NOVEMBRE 2023 | DECEMBRE 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 10 | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 11 | ACHAT DE CARBURANTS (GALLONS, CARTE PETROLIERE ET COUPONS) | TF | 1112-216-312 | 102, 000,000.00 Gourdes | F | GRGR | NOVEMBRE 2023 | DECEMBRE 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 10 | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 12 | SPOTS PUBLICITAIRES AUDIO ET TV | TF | 1112-216-210 | 65, 000,000.00 Gourdes | S | GRGR | DECEMBRE 2023 | JANVIER 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 10 | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 13 | FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS (JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES, COLLOQUES ET AUTRES FESTIVITES) | TF | 1112-216-279 | 45, 000,000.00 Gourdes | S | GRGR | DECEMBRE 2023 | JANVIER 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 6 | | | | 20% | 40% | | | 20% | | | 20% | |
| 14 | CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN MATERIELS DE TRANSPORT | TF | 1112-216-251 | 65, 000,000.00 Gourdes | S | GRGR | NOVEMBRE 2023 | DECEMBRE 2023 | OUI | Département de l'Ouest | 10 | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |



[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALI-SATION | DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. |
| 15 | TRAVAUX D'ENTRETIEN BATIMENTS ET DE REVETEMENT LOGEANT LES BUREAUX DE DOUANE DE PROVINCE/ OFFICE CENTRAL | TF | 1112-216-256 | 75, 000,000.00 Gourdes | S | AORN | NOVEMBRE 2023 | FEVRIER 2024 | OUI | Département de l'Ouest et Bureaux de provinces | 4 | | | | | | 30% | 40% | 30% | | | | |
| 16 | ACHAT D'UNIFORMES AU PROFIT DES INSPECTEURS DE DOUANE | TF | 1112-216-330 | 65, 000,000.00 Gourdes | F | AORN | FEVRIER 2024 | MAI 2024 | OUI | Département de l'Ouest | 3 | | | | | | | | 40% | | 40% | | |
| 17 | ACQUISITION DE PNEUS POUR VEHICULES | TF | 1112-216-304 | 9,800,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 2 | | | | | | 60% | 40% | | | | | |
| 18 | ACQUISITION DE SCELLÉS DE SECURITE POUR CONTENEURS | TF | 1112-216-309 | 9,500,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 2 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 19 | ACHAT DE FOURNITURE ET PETIT MATERIEL SANITAIRE | TF | 1112-216-302 | 8,900,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 20 | ACHAT FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN, OUTILS ET INSTRUMENTS MENAGERS ET DE NETTOYAGE | TF | 1112-216-307 | 9,500,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 21 | ACHAT DES INSECTICIDES, DESINFECTANTS, AUTRES ELEMENTS ET PRODUITS CHIMIQUES | TF | 1112-216-311 | 9,900,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 22 | ACHAT DE PROVISIONS ALIMENTAIRES POUR LES DIFFERENTES CAFETERIAS | TF | 1112-216-320 | 9,950,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 23 | ACQUISITION DE MATERIELS ELECTROMENAGERS | TF | 1112-216-405 | 9,500,000.00 Gourdes | F | DEPX | FEVRIER 2024 | MARS 2024 | NON | Département de l'Ouest | 1 | | | | | | | 100% | | | | | |
| 24 | ACQUISITION DE 20 VEHICULES, TYPE TOUT TERRAIN | TF | 1112-216-410 | 170, 000,000.00 Gourdes | F | AORN | MARS 2024 | JUIN 2024 | OUI | Département de l'Ouest | 3 | | | | | | | | | 100% | | | |

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixtes : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. |
| 25 | ACHAT DE FOURNITURE ET PETIT MATERIEL DE BUREAU | TF | 1112-216-300 | 55, 000,000.00 Gourdes | F | AOON | MARS 2024 | JUIN 2024 | OUI | Département de l'Ouest | 3 | | | | | | | | | | 50% | 30% | 20% |
| 26 | ACQUISITION DE MOBILIERS ET DE MATERIELS DE BUREAU | TF | 1112-216-400 | 25, 000,000.00 Gourdes | F | AOON | MARS 2024 | JUIN 2024 | OUI | Département de l'Ouest | 3 | | | | | | | | | 60% | | 40% | |
| 27 | ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES | TF | 1112-216-401 | 25, 000,000.00 Gourdes | F | AOON | MARS 2024 | JUIN 2024 | OUI | Département de l'Ouest | 4 | | | | | | | | | 60% | | 40% | |

- Les numéros de marché suivis d'une Astérix sont des marchés qui ont été lancés durant l'exercice 2022-2023 mais qui se poursuivent durant cet exercice.