PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2018 -2019

NOM DE L'INSTITUTION : **Banque de la République d'Haïti (BRH)**

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPQ, CF, GAG) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	CODAGE
1	Supervision Construction bâtiment en structure métallique et des lignes de raccordement	FP	15,000,000.00	PI	DP- Dossiers allégés	Décembre 2018	Février 2019	non	12 mois	BRH-1718 DP-PI-010-002
2	Construction des lignes de raccordement ou de distribution /centrale électrique	FP	40,000,000.00	T	AORN	Décembre 2018	Mars 2019	oui	8mois	BRH-1718-AOR-T-110-006
3	Acquisition de 4 génératrices (lot 1) et lot (2)	FP	60,000,000.00	F	AOOI	Décembre 2018	Mars 2019	oui	3 mois	BRH-1819-AOOI-F-110-01
4	Construction bâtiment en structure métallique	FP	50,000,000.00	T	AOOI	Décembre 2018	Avril 2019	oui	10 mois	BRH-1819-AOOI-T-010-02
5	Digitalisation des archives	FP	19,000,000.00	S	AORI	Décembre 2018	Février 2019	non	12 mois	BRH-1819-AORI-S-010-03
6	Commande de billets de 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gourdes	FP	1,400,000,000.00	F	AORI	Décembre 2018	Avril 2019	oui	10 mois	BRH-1819-AORI-F-110-04
7	Acquisition système de gestion des contestations	FP	120,000,000.00	S	GG	Décembre 2018	Avril 2019	oui	6 mois	BRH-1819-GG-S-110-05
8	Commande de pièces de monnaie	FP	70,000,000.00	F	AORI	Décembre 2018	Juillet 2019	oui	8 mois	BRH-1819-AORI-F-110-06
9	Système de cotation de crédit	FP	23,000,000.00	PI	AORI	Décembre 2018	Juin 2019	oui	7 mois	BRH-1819-AORI-PI-110-07
10	Virtualisation des serveurs et App. de la BRH	FP	58,000,000.00	PI	AOOI	Décembre 2018	Avril 2019	oui	5 mois	BRH-1819-AOOI-PI-110-08

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2018 -2019

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPQ, CF, GAG) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	CODAGE
11	Black Fiber (BRH-Boutilliers)	FP	19,000,000.00	S	DP-dossiers allégés	Décembre 2018	Avril 2019	non	5 mois	BRH-1819-AOA-S-110-09
12	Montran Nouvelle version	FP	228,000,000.00	PI	GG	Octobre 2018	Juin 2019	oui	9 mois	BRH-1819-GG-PI-110-10
13	Système de télé présence	FP	12,000,000.00	S	AORI	Décembre 2018	Juin 2019	non	7 mois	BRH-1819-AORI-S-010-11
14	Modernisation intérieure chambre forte/Caveau	FP	38,000,000.00	S	GG	Janvier 2019	Juillet 2019	oui	8 mois	BRH-1819-GG-S-110-12
15	Mise à jour SPIH	FP	116,000,000.00	S	GG	Janvier 2019	Mai 2019	oui	7 mois	BRH-1819-GG-S-110-13
16	Construction musée de l'indépendance	FP	730,000,000.00	T	AOOI	Février 2019	Aout 2019	oui	7 mois	BRH-1819-AOOI-T-110-14
17	Supervision musée de l'Indépendance	FP	73,000,000.00	PI	AOOI	Février 2019	Aout 2019	oui	7 mois	BRH-1819-AOOI-PI-110-15

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

: Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ, Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (DP). Gré à Gré : GG