PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023 /2024

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Education (FNE)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
01	**Construction de l'Ecole Nationale Jose Marti de Meyotte**	FP	746100˜746199	170,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Pétion-Ville	10 mois						51,000,000.00		69,000,000.00		40,000,000.00		
02	**Lycée Jean Jacques Dessalines**	FP	746100˜746199	400,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Port-au-Prince	18 mois						120,000,000.00			180,000,000.00			
03	**Ecole Nationale Calcutta**	FP	746100˜746199	250,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Delmas	13 mois						75,000,000.00		62,500,000.00				

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juil l..	Ao	Sep
04	**Lycée George Antoine Izmery**	FP	746100˜746199	250,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Delmas	13 mois						**75,000,000.00**		**65,00,000.00**			**40,000,000.00**	
05	**Lycée Sibert de Marin**	FP	746100˜746199	300,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Croix-des Bouquets	13 mois						**90,000,000.00**		**110,000,000.00**		**80,000,000.00**		
06	**Lycée Charlotin Marcadieu**	FP	746100˜746199	300,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	Tabarre	13 mois						**90,000,000.00**		**110,000,000.00**		**80,000,000.00**		
07	**Lycée Anse-a-Galets**	FP	746100˜746199	300,000,000.00	T	AOON	Décembre 2023	Mars 2024	Oui	La Gonâve	13 mois						**90,000,000.00**		**110,000,000.00**		**80,000,000.00**		
08	**Construction Ecole Nationale Anacaona des Filles**	FP	746100˜746199	170,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Léogâne Ouest	10 mois							**51,000,000.00**		**69,000,000.00**		**40,000,000.00**	

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
09	**Construction du Lycée François Dominique Toussaint**	FP	746100¨746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Torbeck	13 mois							90,000,000.00		110,000,000.00		80,000,000.00	
10	**Construction du Lycée de Torbeck**	FP	746100¨746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Torbeck	13 mois							90,000,000.00		100,000,000.0		85,000,000.00	
11	**Construction du Lycée Nationale de Chantal**	FP	746100¨746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Chantal	13 mois							90,000,000.00		115,000,000.00		65,000,000.00	
12	**Construction Lycée René Theodore**	FP	746100¨746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Ouanaminthe Nord-Est	13 mois							90,000,000.00		115,000,000.00		65,000,000.00	
13	**Construction Ecole Nationale des Frères de François Xavier Ouanaminthe**	FP	746100¨746199	178,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Ouanaminthe Nord-Est	10 mois							53,400,000.00		75,000,000.00		40,000,000.00	

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
14	**Construction Lycée Jacques Stephen Alexis**	FP	746100˜746199	350,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Verrette Artibonite	13 mois							**105,000,000.00**			**90,000,000.00**		**85,000,000.00**
15	**Construction Lycée National de Thiotte**	FP	746100˜746199	250,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Thiotte Sud-Est	13 mois							**75,0000000.00**			**53,000,000.00**		
16	**Construction Lycée de Jean Rabel**	FP	746100˜746199	250,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Jean Rabel Nord-Ouest	13 mois							**75,0000000.00**			**53,000,000.00**		**40,000,000.00**
17	**Construction de l'Ecole Nationale de Meyère**	FP	746100˜746199	170,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Avril 2024	Oui	Grand Goâve	10 mois							**51,000,000.00**		**69,000,000.00**		**40,000,000.00**	

FONDS NATIONAL DE L'EDUCATION

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
18	**Construction de l'Ecole Nationale des filles de Belladères**	FP	746100˜746199	170,000,000.00	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Centre	10 mois										51,000,000.00	69,000,000.00	40,000,000.00
19	**Construction Ecole Communautaire Port Français**	FP	746100˜746199	170,000,000.00	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord	13 mois										51,000,000.00	69,000,000.00	40,000,000.00
20	**Fabrication de Mobiliers scolaires**	FP	740200˜740299	300,000,000.00	F	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	P-au-P	3 mois										90,000,000.00	115,000,000.00	65,000,000.00
21	**Travaux de Finition Lycée Port à Piment**	FP	746100˜746199	42,264,666,39	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Sud	6 mois										42,264,666.39		
22	**Travaux de Finition Lycée Nationale Vallières**	FP	746100˜746199	50,603,354.72	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord-Est	6 mois										50,603,354.72		

FONDS NATIONAL DE L'EDUCATION

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
23	**Travaux de Finition Ecole Nationale Philippe Barthelemy**	FP	746100˜746199	45,394,883.63	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord-Est	6 mois										45,394,883.63		
24	**Travaux de Finition Ecole Nationale Montagne Noire**	FP	746100˜746199	66,373,119.00	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord	6 mois										66,373,119.00		
25	**Travaux de Finition Ecole Nationale Gambarde**	FP	746100˜746199	62,872,574.53	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord	6 mois										62,872,574.53		
26	**Travaux de Finition Ecole Nationale Dolian**	FP	746100˜746199	47,778,583.31	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Sud	6 mois										47,778,583.31		



No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T2			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Av	Ma	Jui	Jui ll.	Ao	Se
27	**Travaux de Finition Ecole Nationale Bas Duquillon de Corail**	FP	746100˜746199	57,144,362.51	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	oui	Grand-Anse	6 mois										**57,144,362.51**		
28	**Travaux de Finition Ecole Nationale Bernard Pestel**	FP	746100˜746199	56,581,862.51	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Grand-Anse	6 mois										**56,581,862.51**		
29	**Travaux de Finition Ecole Nationale Biassou St Raphael**	FP	746100˜746199	52,374,040.97	T	AOON	Mars 2024	Juillet 2024	Oui	Nord	6 mois										**52,374,040.97**		
30	**Service de Sécurité**	FP	746100˜746199	5,400,000.00	S	GRGR	Nov. 2023	Janv. 2024	Non	Ouest	12 mois				**1,800,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**
31	**Achat Véhicule tout Terrain**	FP	746100˜746199	60,000,000.00	F	AOON	Nov. 2023	Fev. 2024	oui	Ouest	6 mois					**18,000,000.00**					**42,000,000.00**		

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.
[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

FONDS NATIONAL DE L'EDUCATION