
Plan de Mise en Oeuvre 2013 - 2018

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

T
1

0

T
1

1

T
1

2

T
1

3

T
1

4

T
1

5

T
1

6

T
1

7

T
1

8

T
1

9

T
2

0

1.1- Plaidoyer continu auprès 

des instances politiques   pour 

maintenir leur intérêt et appui

1.2- Rencontre de 

sensibilisation annuel avec les 

acteurs techniques du système 

1.3 - Rencontres formelles de 

sensibilisation annuel avec les 

Décideurs (Politiques)

2- Réaliser un inventaire des 

ressources et des besoins du 

système de surveillance 

épidémiologique

2.1-Inventaire des ressources 

disponibles (humaines, 

matérielles et financières)

               6,500.00 0.00 6,500.00

           110,000.00 0.00 110,000.00

DIRECTION D’EPIDEMIOLOGIE DE LABORATOIRE ET DE LA RECHERCHE (DELR)

PLAN DE MISE EN OEUVRE DU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE EN HAITI

Objectifs Spécifiques Activités Indicateurs
 Budget 

Quinquennal  
Remarques 

Objectif Général : Doter le SSE d’un cadre institutionnel et stratégique pour le renforcement du SSE

 Financement 

disponible  

 Financement a 

rechercher  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION  

Echéancier

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5

1- Obtenir un consensus autour 

de la surveillance 

épidémiologique auprès des 

différents acteurs nationaux

Axe stratégique 1 :     Renforcement institutionnel du SSE et du cadre stratégique
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3.1- Définition du cadre 

réglementaire national 

s’insérant dans la législation 

internationale et la coopération 

régionale 

             30,000.00 30,000.00 0.00

3.2- Définition du cadre 

national de concertation en 

matière de surveillance 

épidémiologique

             18,000.00 18,000.00 0.00

3.2-Ateliers de validation des 

documents et 

reproductions/diffusion

             30,000.00 10,000.00 20,000.00

4.1- Définition des attributions 

du  comité

4.2- Choix des membres

4.3- Réunions de concertation

5.1- Atelier de consensus sur la 

liste des maladies et événements 

à mettre  sous surveillance

5.2- Validation de cette liste

5.3- Intégration de cette liste 

aux propositions légales

5.4- Diffusion de la liste aux 

directions centrales, 

départementales et partenaires

0.00 15,000.00

12,000.000.00

             15,000.00 

3- Définir le cadre institutionnel 

du système de surveillance 

épidémiologique

5- REVISER la liste des maladies 

à cibler et des événements à 

mettre sous surveillance

             12,000.00 

4- Créer un comité technique 

d’épidémiologie
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6.1- Rédaction des algorithmes 

de diagnostic (identification des 

cas ) et  réponse pour les 

différents niveaux de soins

6.2- Validation des algorithmes

6.3- Diffusion dans toutes les 

structures de soins

6.4- Mise en application

6.5- Inventaire des outils de 

collecte existants

6.6- Elaboration/Révision  des 

outils de collecte

6.7 Révision des définitions des 

cas

6.8 Adaptation du document en 

Créole pour le niveau  

communautaire

             60,000.00 

6- Elaborer/Réviser les normes 

d’identification des cas, 

d’investigation épidémiologique 

et de réponse

0.00 60,000.00
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7.1- Rédaction des protocoles 

pour l’analyse descriptive et la 

transmission des données à tous 

les niveaux du SSE et validation 

en atelier 

               5,000.00 0.00 5,000.00

7.2 - Sessions de formation pour 

le personnel prestataire (ayant 

un rôle dans l'identification des 

cas)  a tous les niveaux. 

           200,000.00 0.00 200,000.00

Formation sur 5 ans de 

2500 personnes a 80 

dollars par personne en 

moyenne  

7.3- Fixation des dates limites 

pour l’analyse et la transmission
0.00 0.00 0.00

8.1- Mise a jour du guide 

d’investigation épidémiologique 

8.2- Elaboration d’un format de 

rapport type d’investigation

8.3- Révision de la liste type de 

kit d’investigation

0.00 0.00

7- Réviser les normes de 

fréquences d’analyse et 

transmission des données 

collectées en fonction du type de 

notification

0.00
8- Réviser les normes 

d’investigation d’un épisode 

épidémique
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9.1- Elaboration des Normes et 

Procédures du Laboratoire, 

certifications, évaluation, 

fonctionnement 

3,750,000.00 0.00 3,750,000.00

9.2- Formation du Personnel et 

développement des ressources 

humaines  

5,522,280.00 0.00 5,522,280.00

9.3- Acquisition d’équipements, 

de matériel de labo et de 

consommables  

3,878,950.00 0.00 3,878,950.00

10.1- Adaptation de la grille de 

supervision du MSPP a la SE

10.2- Mise en place d’un 

système d’évaluation des 

performances

11- Développer un programme de 

santé publique en épidémiologie 

11.1- Formation de 45 

épidémiologistes en 

épidémiologie de base et 

intermédiaire par année et cinq 

épidémiologistes niveau avancé

        3,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00

Le budget actuel est de 

500,000 US environ 

mais un accroissement 

doit être prévue (nombre 

d'étudiants et qualité de 

la formation)

Sous Total Axe 1 16,637,730.00     558,000.00    16,079,730.00     

0.00 0.00

Réf. plan de 

développement du 

Laboratoire

10- Elaborer/Réviser les normes 

de supervision par niveau

9- Développer un réseau de 

laboratoires de sante publique

0.00
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Objectifs Spécifiques Activités Indicateurs  Budget 
 Financement 

disponible  

 Financement a 

rechercher  
Remarque

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
T1

0

T1

1

T1

2

T1

3

T1

4

T1
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T1
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T1
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T1
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9

T2

0

1.1- Création d’un réseau 

d’informateurs communautaires 

(agents communautaires, Col 

Vol, Promoteurs, etc.)

               287,500.00 0.00 287,500.00

au total 11500 

informateurs 

communautaires 

attendus dans le réseau 

qui couteront au moins 5 

$ par informateur et par 

an pour animation du 

réseau (Identification, 

recrutement, supervision, 

etc.) 

1.2- Collecte d’informations 0.00 0.00 0.00

1.3- Transmission des 

informations collectées : 

téléphone, rapportage écrit 

               345,000.00 0.00 345,000.00
en moyenne $6 par 

informateur et par an

1.4- Réalisation d’une 

cartographie de population 

desservie par les informateurs 

communautaires 

                 57,500.00 0.00 57,500.00
$5 par informateur pour 

les cinq ans

1.5- Renforcement de la 

détection des cas au niveau des 

communautés  par la formation  

               920,000.00 0.00 920,000.00

cout de formation moyen 

par informateur 

communautaire  de $ 50

1.6- Rétro information aux 

responsables et aux concernes 

dans les communautés

0.00 0.00 0.00

ANNEE 5

Objectif général : Renforcer toutes les Fonctions essentielles de la surveillance 

Echéancier

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

Axe stratégique 2 :   Renforcement des activités de surveillance 

1- Collecter et transmettre les 

informations au niveau de la  

communauté (mettre en place la 

SEBAC ) 
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2.1- Renforcement de la 

détection des cas au niveau des 

structures de santé ( Formation 

continue pour au moins 2500 

prestataires) 

               400,000.00 0.00                400,000.00 

au moins deux 

formations sur le 

quinquennat

2.2- Collecte des données 0.00 0.00 0.00

2.3- Réalisation d’une 

cartographie de population 

desservie par les institutions de 

santé

0.00 0.00 0.00

2.4- Mise a jour des registres, 

dossiers et fichiers
200,000.00 0.00 200,000.00

frais de secrétariat et 

archivage dans au mois 

800 institutions.  

2.5- Analyse et interprétation 

des données au niveau des 

structures de soins

0.00 0.00 0.00

2.6- Affichage des données au 

niveau des structures de soins
0.00 0.00 0.00

2.7- Rétro information aux 

responsables 
0.00 0.00 0.00

3.1- Suivi régulier des 

notifications provenant des 

institutions

               336,000.00 0.00                336,000.00 
téléphone internet 

bureautique

3.2- Appui aux institutions 

périphériques
1,000,000.00 78,600.00 921,400.00

3- Organiser la collecte des 

données au niveau des directions 

départementales

2- Optimiser la gestion des 

données dans les institutions de 

soins
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4.1- Suivi régulier des 

notifications provenant des 

départements

4.2- Appui aux départements.

5.1- Investigation ou 

confirmation des cas provenant 

de la communauté sous la 

supervision du département

900,000.00 234,000.00 666,000.00

5.2- Prélèvement selon les 

normes
55,000.00 7,000.00 48,000.00

deux kit de 500 dollars 

par an par département 

sur 5 ans kits en plus 

DELR 

5.3- Acheminement au 

laboratoire de référence national 

et régional (Nord &Sud)

300,000.00 0.00 300,000.00

6.1- Clarification des 

Mécanismes  de départ pour 

investigation (UGP/DELR)

0.00 0.00 0.00
conception et diffusion 

des guides, scenarii etc.

6.2- Acheminement au 

laboratoire de référence national 

des prélèvements provenant de 

la périphérie

0.00 0.00 0.00
voir rubrique plus haut 

5.3

6.3- Soutien logistique ou 

technique aux institutions pour 

l’investigation

50,000.00 0.00 50,000.00 250$ par trimestre

6- Assurer une meilleure gestion 

des cas probables et suspects au 

niveau départemental

80,000.00

5- Assurer une meilleure gestion 

des cas probables et suspects au 

niveau local

80,000.00 0.00
4- Organiser la collecte des 

données au niveau de la DELR
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7.1-Creation de l’unité d'alerte 

et réponse de la DELR
17,500.00 0.00 17,500.00

7.2- Mise a jour des kits 

d’investigation et de mission à 

la DELR et dans chaque 

département (ajout d'intrants)

825,000.00 0.00 825,000.00

kit coutent 12500 en 

2014 mais en ajustement 

de 20% donne 15000

7.3- Organisation de la veille 

sanitaire au niveau national: 

noyau de crise pour appuyer les 

pouvoir publiques 

0.00 0.00 0.00

réunions et frais de 

communications dans le 

fonctionnement régulier 

8.1- Méthode d’analyse en 

continu
0.00 0.00 0.00

8.2- Validation systématique 

des données
0.00 0.00 0.00

8.3- Saisie des données dans la 

base sur le logiciel
0.00 0.00 0.00

8.4- Analyse descriptive selon 

les fréquences
0.00 0.00 0.00

8.5- Soumission des rapports au 

niveau central
0.00 0.00 0.00

Fonctionnement normal
8- Analyser et traiter les données 

au niveau des départements

7- Assurer une meilleure gestion 

des cas probables et suspects au 

niveau national
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9.1- Renforcement de l’unité de 

statistiques et d’informatique de 

la DELR

20,000.00 0.00 20,000.00

9.2- Achat de services en 

programmation informatique et 

Web Master

600,000.00 140,000.00 460,000.00

9.3- Analyse des données 

nationales
0.00 0.00 0.00

9.4- Elaboration de rapports de 

synthèse mensuels, trimestriels 

et annuels

0.00 0.00 0.00

9.5- Edition annuelle de 

rapports statistiques
10,000.00 0.00 10,000.00

9.6- Soumission des rapports 

aux autres institutions nationales
0.00 0.00 0.00

Bulletin hebdomadaire de SE 0.00 0.00 0.00

9.7- Rédaction d’un bulletin 

quotidien en cas d’alertes 

sanitaires

0.00 0.00 0.00

9- Analyser et traiter les données 

au niveau central
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10.1 Publication d’un bulletin 

épidémiologique semestriel  
0.00 0.00 0.00

10.2- Diffusion auprès des 

institutions et la communauté
0.00 0.00 0.00

10.3- Publication d’un bulletin 

épidémiologique national
100,000.00 0.00 100,000.00

Sous Total Axe 2 6,503,500.00 539,600.00 5,963,900.00

10- Assurer la rétro information 

de façon régulière vers les 

institutions de soins et la 

communauté
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Objectifs Spécifiques Activités Indicateurs  Budget 
 Financement 

disponible  

 Financement a 

rechercher  
Remarques

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
T1

0

T1

1

T1

2

T1

3

T1

4

T1

5

T1

6

T1

7

T1

8

T1

9

T2

0

1.1- Structuration de la DELR 

suivant le nouvel organigramme 
0.00 0.00 0.00

1.2- Recrutement du personnel 

selon le profil de postes à 

pourvoir

2,459,030.00 351,290.00 2,107,740.00

1.3- Recrutement d’un assistant 

technique pour une période de 

deux années 

144,000.00 72,000.00 72,000.00

1.4 -Dotation de la DELR de 

capacités de stockage (kits, 

intrants, matériels etc. pour 

gestion des urgences 

épidémiologiques)

50,000.00 0.00 50,000.00

Cout des kits voir5.2 et  

7.2 de l'axe2 mais 

nécessite de construction 

d'un entrepôt répondant 

aux normes

1.5- Dotation de matériels de 

bureau et informatiques
250,000.00 36,350.00 213,650.00

1.6- Acquisition de 2 véhicules 

tout terrain. 
160,000.00 100,000.00 60,000.00

1- Doter la DELR de moyens 

humains, logistiques et financiers 

lui permettant de remplir sa 

mission et ses différentes 

fonctions

Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de soutien au système de surveillance

Objectif Général : Développer l’ensemble des activités de soutien de la surveillance épidémiologique

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5

Echéancier
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2.1- Structuration de la direction 

départementale selon le cadre 

réglementaire du SSE

0.00 0.00 0.00

2.2- Recrutement de personnel 

selon le profil de postes à 

pourvoir

24,570,000.00 409,500.00 24,160,500.00

2.3- Dotation de moyens 

logistiques, communication et 

de matériels informatiques 

(logiciels)

125,000.00 5,000.00 120,000.00

3.1- Mise a disposition des 

institutions de soins des outils 

de collecte en nombre et en 

quantité suffisante

0.00 0.00 0.00
inclus dans les objectif 2 

ci haut 

3.2- Dotation des institutions de 

matériels de communication et 

informatiques pour assurer la 

transmission des données

0.00 0.00 0.00
inclus dans les objectif 2 

ci haut 

4.1- Recrutement d'informateurs 

communautaires
69,000,000.00 0.00 69,000,000.00

4.2- Mise à la disposition de ces 

informateurs d’une trousse de 

collecte données 

communautaire.

720,000.00 0.00 720,000.00

4.3- Définition du mode de 

fonctionnement: réunions, 

rapports, transmission. 

0.00 0.00 0.00

3- Doter les institutions de la 

périphérie de moyens humains, 

logistiques et financiers leur 

permettant de réaliser la gestion 

des données

2- Doter les départements de 

moyens humains, logistiques et 

financiers lui permettant de 

réaliser la coordination 

départementale des activités de 

surveillance épidémiologique

4- Mettre en place la Surveillance 

Epidémiologique à base 

communautaire  
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5.1- Formation /Recyclage sur 

les algorithmes de diagnostic, 

les définitions de cas, etc. pour  

le personnel soignant

0.00 0.00 0.00 voir 2.1 axe 2

5.2- Formation des responsables 

d’institutions en gestion- 

évaluation de projet en 

épidémiologie

600,000.00 0.00 600,000.00

6.1- Réalisation de la 

supervision par les responsables 

départementaux

500,000.00 0.00 500,000.00

6.2- Suivi des recommandations 0.00 0.00 0.00

7.1- Réalisation de la 

supervision par le niveau central
600,000.00 85,700.00 514,300.00

7.2- Suivi des recommandations 0.00 0.00 0.00

supervision trimestrielle

6- Assurer une supervision 

trimestrielle régulière au niveau 

des institutions

5- Former le personnel des 

institutions impliquées dans la 

surveillance

7- Assurer une supervision 

semestrielle des activités de 

surveillance au niveau des 

départements
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8.1- Définition des domaines 

pour la recherche opérationnelle
0.00 0.00 0.00

8.2 Elaboration des projets de 

recherche appliquée
250,000.00 0.00 250,000.00

8.3- Formation en recherche de 

12 épidémiologistes (niveau 

central et départemental)

240,000.00 0.00 240,000.00

20000 $ supplémentaire en 

plus de FETP

Sous Total Axe 3 99,668,030.00 1,059,840.00 98,608,190.00

122,809,260.00        2,157,440.00     120,651,820.00        

8- Mettre en place l’unité de 

recherche opérationnelle au 

niveau de la DELR

Grand  Total  

15


