

Programme de Mitigation des Désastres Naturels II (PMDN II)

MEF-MARNDR / BID

1 - Objectif

Réduire les pertes économiques rurales à travers l'amélioration de la gestion du risque climatique dans les bassins versants sélectionnés.

Budget

USD 47,250,000 (42 millions BID, 4.5 millions CIF et 750 mille TP)

Sites

Grande Rivière du Nord
Boucle Centre-Artibonite
Cavaillon et Ravine du Sud



2- Les Composantes

- ☐ **Composante 1:**
Renforcement de Capacité
pour Réduire le Risque
Climatique
- ☐ **Composante 2:** Réduction
du Risque Climatique
- ☐ **Composante 3:**
Reconstruction de la FAMV



3 – Les Produits ou Extrants

☐ Composante 1

- ✓ Modélisation du risque climatique
- ✓ Système d'information du risque climatique dans l'agriculture
- ✓ Programmes de formation universitaire en gestion des risques de catastrophe et en adaptation au changement climatique dans l'agriculture
- ✓ Programme de formation en évaluation des dommages dans le secteur agricole
- ✓ Programmes de recherche en agriculture, changement climatique et gestion de bassin versant (**USD 2,700,000**)
- ✓ Plan National d'Urgence et de Redressement pour les événements climatiques extrêmes dans le secteur agricole (Plan de contingence)
- ✓ Comités de gestion des bassins versants

Budget: USD 4,700.00



3 – Les Produits ou Extrants

☐ Composante 2

- ✓ Systèmes communautaires d'alerte précoce installés dans les bassins versants cibles
- ✓ Infrastructures de petites tailles construites en amont des bassins versants
- ✓ Infrastructures construites en aval des bassins versants.
- ✓ Assistance financière aux agriculteurs victimes de Matthew (Budget: USD 500,000.00)
- ✓ Réhabilitation du Périmètre irrigué de Dubreuil (Budget: USD233,000.00)

**Budget: USD 26,200,00.00 dont 1,500,000
pour le Volet Alerte Précoce de la DPC**



**Assistance
financière
/recapitalisation
/Formalisation
du métier
d'agriculteur**

☐Eligibilité

Agriculteurs validés dans le
Système d'Information et de
Gestion des Incitations (SIGI)

☐Montant

HTG 10,220 /agriculteur

☐Nombre d'agriculteurs

3273 agriculteurs

☐Etat d'avancement

2617 agriculteurs déjà
touchés



Rehabilitation de Dubreuil/recap italisation

☐Curage

48 km de drains et de canaux
primaires et secondaires

Mobilisation: 1,100 ouvriers a
raison de HTG 6,000 par ouvrier,
110 chefs d'équipe a raison de HTG
8,000 et 11 contrôleurs a raison de
HTG 10,000

Budget HTG 8,290,000

☐Réparation

1630 ml canaux

Mobilisation de 5 maçons



3 – Les Produits ou Extrants

☐ Composante 3

- ✓ Reconstruction et équipement
de la FAMV

Budget: USD 10,000,000.00



Merci